ÉTUDE DE CAS : MÊME LES GÉANTS SE TROMPENT

***SDWAN Solutions** offre une suite complète de services modulaires SD-WAN pour garantir que votre déploiement SD-WAN soutient tout votre projet de transformation digitale - du conseil d'avant-projet à l'alignement des fournisseurs, en passant par la conception de solutions, la planification de l'infrastructure, l'installation de solutions, la gestion continue et le support. Nous proposons également des vérifications de l'état des solutions existantes et la récupération des solutions défaillantes.*

CONTEXTE DU PROJET

SDWAN Solutions a été intégré au projet SD-WAN 9 mois après le début de la mise en œuvre du SD-WAN pour corriger les défauts de conception initiaux, mener à bien des projets de preuve de concept et des projets pilotes entre des sites clés afin de prouver la technologie et la conception, et d'arrêter les frais de pénalité du projet.

Client: **Un** Intégrateur système, pour une externalisation totale d'une des plus grandes agences de nouvelles au monde
Sites: 200+
Project: Infrastructure, réseau, design, documentation, **POC,** Pilot, SD-WAN, sécurité, soutien
Stage: Récupération

BILAN DE SANTÉ DU PROJET

En deux semaines, SDWAN Solutions a pu:

- Identifier les problèmes de conception fondamentaux avec la superposition SD-WAN et les réseaux sous-jacents
- Identifier les sites où les dispositifs et les terminaisons d'interface physique ont été spécifiées de manière incorrecte
- Recommander une configuration réseau alternative utilisant l'infrastructure nouvellement installée
- Documenter et planifier le POC et le projet pilote, y compris les critères de réussite
- Identifier les configurations SaaS mal alignées
- Mettre en évidence les erreurs de conception dans les configurations haute disponibilité
- Identifier et soulever plusieurs risques potentiels du projet

RÉSOLUTION DE PROJET

Dans le cadre de nos services spécialisés de sauvetage et de récupération, SDWAN Solutions:

- A séparé la POC et le Pilot en deux projets définis
- A créé une documentation de design de haut niveau
- A expliqué ce design au client et au client final pour assurer la clarté et la transparence
- A créé une une documentation de design de bas niveau et de mise en œuvre basée sur des modèles pour tous les types de sites
- A identifié un processus de configuration des dispositifs déjà livrées aux sites
- A introduit un environnement de laboratoire européen pour les essais
- A conçu, documenté, mis en œuvre et testé avec succès une nouvelle POC
- A conçu, documenté, mis en œuvre et testé avec succès un nouveau Pilot
- A identifiées es parties prenantes du projet et convenu les définitions de propriété
- A fourni le personnel d'une formation générale sur la technologie SD-WAN
- A formé le personnel sur la technologie SD-WAN spécifique à Silver Peak

CONSULTATION | DESIGN | PREUVE | DEPLOIEMENT | GESTION | SOUTIEN | RE-TECH

ÉTUDE DE CAS : MÊME LES GÉANTS SE TROMPENT

"Réalisez votre projet Á LA PREMIÈRE FOIS avec nos solutions SD-WAN et SASE adaptées à votre budget, aux exigences de vos applications et à vos besoins métier"

RÉSULTAT DU PROJET

Grâce à notre implication dans le projet, la phase initiale de la section SD-WAN a été remise dans la bonne direction, la technologie et le concept ont été éprouvés avec succès, et les pénalités liées à la non-livraison ont été évitées. Le WAN fonctionne désormais comme requis, est plus simple et plus facile à gérer, tout en offrant la plupart des avantages du SD-WAN.

NOS COMMENTAIRES SUR LE PROJET

Bien que le client ait atteint les objectifs de son projet SD-WAN, si SDWAN Solutions avait été impliqué au début de la conception initiale plutôt que pour la récupération, le client aurait pu économiser des millions de dollars dépensés en coûts inutiles d'infrastructure, de matériel et d'ingénierie. Les frais de pénalité de retard de livraison auraient également pu être évités et une solution fonctionnelle livrée 6 à 12 mois plus tôt, accélérant ainsi le retour sur investissement..

La solution livrée est toujours limitée par l'utilisation d'une infrastructure et d'une connectivité nouvellement installées mais mal spécifiées. La redondance des fournisseurs dans la solution actuelle n'est pas optimale, mais des engagements contractuels à long terme étaient déjà en place. Toujours adapté à l'objectif, le WAN aurait pu être encore amélioré si une pré-planification correcte avait été effectuée.

LEÇONS IMPORTANTES À TIRER

La partie la plus importante de votre passage au SD-WAN se produit avant même que vous commencez et déterminera le succès ou l'échec de l'ensemble de votre projet de transformation digitale. En engageant nos services de conseil spécialisés en SD-WAN avant de commencer votre projet, nous pouvons examiner toute votre stratégie de transformation et vous conseiller ou vous aider à planifier tous les aspects liés au réseau SD-WAN.:

- Planification et affectation budgétaires,
- Alignement correct des fournisseurs,
- Infrastructure sous-jacente,
- Configuration matérielle requise,
- Technologies d'accès,
- Accès Cloud et multi-Cloud,
- Exigences d'applications métier,
- Paramètres SLA,
- Migration des processus métier,
- Expansion,
- Consolidation,
- Fusions et acquisitions
- Exigences de travail hybrides
- Formation du personnel.

"J'aurais aimé que nous allions directement à SDWAN Solutions au début de notre projet. Ils sont un plaisir à traiter et savent exactement ce qui doit être fait"

Votre solution SD-WAN est une base solide pour l'ensemble de votre stratégie commerciale. Une conception initiale correcte et l'inclusion des bons composants SD-WAN modulaires dans une véritable conception SD-WAN garantiront une base flexible pour offrir un maximum d'avantages, maintenant et à l'avenir, sans réingénierie et déploiement coûteux. SDWAN CONSULT vous aide à livrer à temps, dans les limites du budget et avec un maximum d'avantages.